

ACTA DE REUNIONES

Challenge 2 — Segundo corte

Proyecto	Sistema IoT de Monitoreo de Riesgo Hídrico en la Sabana Centro (Cundinamarca)
Curso	Internet de las Cosas (IoT) — Universidad de La Sabana, semestre 2026-2
Equipo	Manuel Carreño, Camilo Gutiérrez y Daniel Sanabria
Periodo cubierto	12 de septiembre al 2 de octubre de 2026

Resumen de sesiones

N.º	Fecha	Modalidad	Tema principal
1	12 sep 2026	—	Diseño de la hoja de trabajo y definición de objetivos y metas
2	20 sep 2026	—	Diseño del montaje en la nueva caja
3	21 sep 2026	En clase (presencial)	Asignación del banco de pruebas completo
4	28 sep 2026	—	Grabación del video de la actividad de refuerzo (Cisco Packet Tracer)
5	2 oct 2026	Presencial (mañana) y virtual (tarde)	Grabación individual para el video final

Reunión 1 — Planeación del Challenge 2

Fecha	12 de septiembre de 2026
Asistentes	Manuel Carreño, Camilo Gutiérrez y Daniel Sanabria
Objetivo	Definir la hoja de trabajo del Challenge 2 y alinear al equipo en objetivos y metas.

Temas tratados

- Diseño de la hoja de trabajo para el Challenge 2.
- Definición de los objetivos y metas del segundo corte.
- Revisión de los demás aspectos necesarios para organizar el proceso de trabajo.

Acuerdos y resultados

- Hoja de trabajo del Challenge 2 diseñada y aprobada por el equipo.
- Objetivos y metas del segundo corte acordados.

Responsables

Todo el equipo.

Reunión 2 — Diseño del montaje en caja

Fecha	20 de septiembre de 2026
Asistentes	Manuel Carreño, Camilo Gutiérrez y Daniel Sanabria
Objetivo	Diseñar el montaje del prototipo en una caja, para lograr un modelo más profesional y seguro.

Temas tratados

- Se decidió dejar de trabajar solo sobre la protoboard.
- Diseño del montaje de los componentes en la nueva caja.
- Criterios de seguridad y presentación profesional del prototipo al momento de montar.

Acuerdos y resultados

- Diseño del montaje en la nueva caja definido.
- El prototipo pasa de protoboard a un montaje más ordenado, seguro y profesional.

Responsables

Todo el equipo.

Reunión 3 — Asignación del banco de pruebas

Fecha	21 de septiembre de 2026
Modalidad	En clase (presencial)
Asistentes	Manuel Carreño, Camilo Gutiérrez y Daniel Sanabria
Objetivo	Delegar la ejecución del banco de pruebas completo durante la semana.

Temas tratados

- Reparto de tareas para la fase de pruebas del prototipo.
- Entrega del prototipo a un integrante del grupo para que realizara el banco de pruebas.

Acuerdos y resultados

- Un integrante queda a cargo de ejecutar el banco de pruebas completo durante esa semana.
- Los resultados se documentan para el entregable del segundo corte.

Responsables

Integrante designado por el equipo para el banco de pruebas; el resto apoya según se requiera.

Reunión 4 — Video de la actividad de refuerzo

Fecha	28 de septiembre de 2026
Asistentes	Manuel Carreño, Camilo Gutiérrez y Daniel Sanabria
Objetivo	Grabar el video de la actividad de refuerzo de Cisco Packet Tracer.

Temas tratados

- Preparación y desarrollo de la actividad de refuerzo en Cisco Packet Tracer.
- Grabación del video de la actividad.

Acuerdos y resultados

- Video de la actividad de refuerzo de Cisco Packet Tracer grabado.

Responsables

Todo el equipo.

Reunión 5 — Grabación del video final

Fecha	2 de octubre de 2026
Modalidad	Presencial (en la Universidad) y virtual (en la tarde)
Asistentes	Manuel Carreño, Camilo Gutiérrez y Daniel Sanabria
Objetivo	Grabar el video final del proyecto, con la participación de cada integrante.

Temas tratados

- Sesión presencial en la Universidad para las grabaciones.
- Sesión virtual en la tarde para completar las grabaciones.
- Cada integrante realizó su respectiva grabación para el video final.

Acuerdos y resultados

- Todas las grabaciones individuales realizadas.
- Material listo para el montaje y edición del video final.

Responsables

Cada integrante, con su propia grabación.

Elaborada el 3 de octubre de 2026.